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Plán financování obnovy kanalizace DSO ČOV Výšovice

Ú EL A CÍL PLÁNUČ
Všeobecné požadavky

Plán  financování  obnovy  kanalizací  (dále  jen  „PFO“)  slouží  vlastníkovi  
při  plánování  obnovy jeho stávajícího vodohospodářského  majetku a koordinaci  stavební
činnosti  v oblasti  vodního  hospodářství.  Základním  kritériem  pro  hodnocení  stupně
opotřebení vodohospodářského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých
zařízení. 

Ekonomická část PFO obsahuje bilanci potřeb a zdrojů na jeho finanční krytí.

Hlavním cílem PFO je:

 zajistit  nutnou obnovu pro stabilní  a efektivní provozování vodohospodářského majetku
vlastníka,

 zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku vlastníka a
 zajistit nezbytnou udržitelnost vodohospodářského majetku vlastníka.

Na  PFO  je  nutné  pohlížet  jako  na  analýzu  potřeb  vlastníka  s cílem  zajistit  nezbytnou
technickou  i  technologickou  úroveň  zařízení,  která  jsou  předpokladem  stabilního  
a efektivního provozování vodohospodářského majetku.

PFO je zaměřen na udržitelnost provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho
rozvoj ani výstavbu. 

Legislativní požadavky

Základním  právním  předpisem  pro  vypracování  PFO  je  zákon  č.  274/2001  Sb.,  
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon  
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVaK“).

V  ustanovení  §  8  odst.  11  ZVaK  se  uvádí,  že:  „Vlastník  vodovodu  nebo  kanalizace  je
povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10
kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel  
pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis.“ 

Výše  zmíněným  prováděcím  předpisem  ZVaK  je  vyhláška  Ministerstva  zemědělství  
č. 428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující:

„Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního
majetku ve členění  podle  vybraných údajů  majetkové  evidence s reprodukční  pořizovací
cenou,  vyhodnocení  stavu  majetku  vyjádřené  v  %  opotřebení,  výpočet  teoretické  doby
akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady
o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se
provádí  podle  přílohy  18  vyhlášky.  Každá  provedená  aktualizace  je  součástí  původního
plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.“

Pořizovací cenou vodohospodářského majetku se pro potřeby PFO v souladu s Metodickým
pokynem  Ministerstva  zemědělství  pro  orientační  ukazatele  výpočtu  pořizovací
(aktualizované)  ceny  objektů  do  Vybraných  údajů  majetkové  evidence  vodovodů
a kanalizací,  pro  Plány  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  a  pro  Plány  financování  obnovy
vodovodů a kanalizací rozumí hodnota příslušného majetku vodovodů a kanalizací v aktuální
ceně, vypočítaná podle cenových ukazatelů uvedených v metodickém pokynu. 
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Plán financování obnovy kanalizace DSO ČOV Výšovice

STRU NÝ P EHLED VODOHOSPODÁ SKÉHO MAJETKUČ Ř Ř

Kanalizace

Identifikační číslo
majetkové evidence

Název stoky
Materiál
(zkratka)

Délka
úseku (m)

DN
(mm)

Hodnota
(tis. Kč)

Rok 
výstavby 

1 7108-627348-71192018-3/1
Kanalizace
Dobrochov

PP 2383,00 250 3.952 2009

2 7108-785521-71192018-3/1
Kanalizace
Vranovice-

Kelčice
PP 4956,00 250 4.520 2009

3 7108-786756-71192018-3/1
Kanalizace
Vřesovice

PP 4652,00 250 4.200 2009

4 7108-788937-71192018-3/1
Kanalizace
Výšovice

PP 4274,00 250 4.038 2009

5 7108-788937-71192018-3/2 Přiváděcí stoka PP 5650,00 250 25.631 2009

Celkem 21915,00 42.341

Čistírna odpadních vod

ČOV  Výšovice  je  realizována  jako  mechanicko-biologická  čistírna  s kapacitou  2344  EO,
s nízko zatěžovanou aktivací s oddělenou denitrifikací a aerobní stabilizací kalu.

Identifikační číslo
majetkové evidence

Název objektu
Hodnota
(tis. Kč)

Rok 
výstavby 

1 7108-788937-71192018-4/1
ČOV -

technologie
5.503 2009

2 7108-788937-71192018-4/1
ČOV - sdružený

objekt
19.497 2009

Celkem 25.000

ZHODNOCENÍ STAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

1.1 Kritéria hodnocení stavu

Pro kanalizační síť byla jako rozhodující kritérium pro hodnocení jejich stavu zvolena tzv.
meziroční změna opotřebení, která byla stanovena dle následujícího vzorce:
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Meziroční změna opotřebení = 100 / životnost (%)

Toto zjednodušení výpočtu vychází z předpokladu, že každý rok se řad opotřebí nepřímo
úměrně ke své životnosti. Čím větší je životnost sítě, tím menší je její roční opotřebení. 

Doporučená životnost (dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

materiál potrubí
předpokládaná životnost (let)

vodovod kanalizace

ocel 50 -

litina 90 -

polyetylen 80 90

polyvinylchlorid 80 90

polypropylen 80 90

ČOV 40

1.2 Statistické hodnocení kanalizace pro veřejnou potřebu

Pro potřeby PFO bylo hodnoceno celkem 5 úseků kanalizace pro veřejnou potřebu, která je
ve vlastnictví DSO ČOV Výšovice. Celková délka těchto hodnocených úseků kanalizace činí 
cca 21,915 km. 

1.2.1 Použité materiály na kanalizační potrubí

Kanalizační síť ve vlastnictví DSO ČOV Výšovice je celá vybudovaná z polypropylenu. Celá
síť má životnost 90 let. 

1.2.2 Dimenze kanalizačního potrubí

Dimenze (průměr) potrubí kanalizační sítě ve vlastnictví svazku je 250 mm.

1.2.3 Stáří kanalizační sítě

Kanalizační síť ve vlastnictví DSO ČOV Výšovice je jako celek „mladá“. Byla vybudována ve
druhé polovině roku 2009.

1.2.4 Opotřebení a životnost kanalizačního potrubí

Opotřebení  je  vypočteno  jako  podíl  skutečné  doby  používání  kanalizačního  potrubí  
a předpokládané (teoretické) doby životnosti kanalizačního potrubí. 

Vzhledem k tomu, že celá kanalizační  síť byla vybudována současně, celkové opotřebení
kanalizačních řadů ve vlastnictví DSO ČOV Výšovice bylo spočítáno na 6,6%. Znamená to,
že kanalizační síť ve vlastnictví DSO ČOV Výšovice je jako celek na začátku své průměrné
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životnosti. Průměrná životnost stanovená váženým průměrem pro celou kanalizační síť dle
teoretické životnosti jednotlivých materiálů je 90 let.

1.3 Statistické hodnocení staveb a objektů

Čistírna odpadních vod

Výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) ve vlastnictví DSO ČOV Výšovice byla dokončena
v roce 2009. 

Na ČOV gravitačně natékají  odpadní  vody ze splaškové kanalizace (DN 250) do objektu
čerpací jímky (s bezpečnostním přepadem), odkud je voda řízeně přečerpávána do objektu
mechanického  předčištění.  Strojně  stírané  česle  (6  mm)  jsou  umístěny  v části  kalového
hospodářství  ČOV.  Následuje  promíchávaná  denitrifikace  a  aktivace,  provzdušňovaná
jemnobublinnými elementy. Vyčištěná voda z dosazovacích nádrží je odváděna přes měrný
Parshallův žlab P2 s ultrazvukovou měřící sondou a vyhodnocovací jednotkou MQU série 99
do recipientu. 

K zahuštění  a  akumulaci  přebytečného  kalu  slouží  prostor  stabilizační  a  následně
zahušťovací  nádrže.  Zahuštěný  kal  je  odstředěn  na  odstředivce,  odkud  je  kal  odvážen
k dalšímu zpracování v kompostárně. 

Dle  doporučení  přílohy  18  vyhlášky  č.  428/2001  Sb.,  v platném  znění,  byla  stanovena
průměrná životnost technologie ČOV na 40 let. Průměrná životnost sdruženého objektu ČOV
(stavby) je 80 let. Stávající průměrné opotřebení ČOV jako celku je tedy 15%.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY 
Potřeba finančních prostředků vychází ze skutečného stáří vodohospodářské infrastruktury
ve  vlastnictví  DSO  ČOV  Výšovice  a  jejího  opotřebení.  Dalším  předpokladem  je  to,  že
vodohospodářská  infrastruktura  musí  být  obnovena tak,  aby  nedocházelo  ke  zhoršování
jejího současného stavu. 

VH majetek průměrná životnost průměrné opotřebení
meziroční změna

opotřebení

kanalizace 90 let 6,6% 1,11%

ČOV stavba 80 let 7,5% 1,25%

ČOV technologie 40 let 15% 2,50%

Pro  výpočet  roční  potřeby  finančních  prostředků  je  třeba  vypočítat  teoretickou  dobu
akumulace prostředků dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění:

Teoretická doba akumulace prostředků = životnost/100 * (100 – opotřebení v %)

Známe–li  teoretickou  dobu  akumulace  prostředků,  pak  lze  jednoduchým  vynásobením
vypočítat roční potřebu finančních prostředků: 

Roční potřeba prostředků = celková hodnota majetku / teoretická doba akumulace
prostředků

VH majetek Hodnota
majetku dle

Teoretická doba
akumulace prostředků

Roční potřeba
finančních prostředků
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VÚME

kanalizace 42.341 tis. Kč 84 let 504 tis. Kč

ČOV stavba 19.497 tis. Kč 74 let 263 tis. Kč

ČOV technologie 5.503 tis. Kč 34 let 160 tis. Kč

Celkem 927 tis. Kč

Celková  potřeba  finančních  prostředků  na  desetileté  období  je  pak  10ti-násobkem roční
potřeby.  Výsledky  obsahuje  závěrečná  tabulka  vypracovaná  dle  přílohy  18  k vyhlášce  
č. 428/2001 Sb., která je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

ZÁVĚR

I. Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování
vodohospodářského majetku  DSO  ČOV  Výšovice  vyžaduje  roční  objem  finančních
prostředků v optimální výši:

 cca 1,11% z hodnoty kanalizační sítě,

 cca 2,50% z hodnoty technologie čistírny odpadních vod,

 cca 1,25% z hodnoty budovy čistírny odpadních vod

II. Při  hodnotě  majetku  67.341  tis.  Kč  to  ročně  představuje  investovat  
do obnovy přibližně  0,927 mil.  Kč,  v dalších letech je  vhodné peníze akumulovat  na
speciálním účtu a vhodně zhodnocovat.

III. V současné době zajišťuje provozování svého vodohospodářského majetku vlastník sám,
což  znamená,  že  prostředky  na  obnovu  nejsou  tvořeny  z nájemného.  Vlastník  bude
obnovovat  svou  vodohospodářskou  infrastrukturu  dle  investičních  možností,  které
v současné době má. 

IV. Při zachování stávajícího množství fakturované stočného (cca 65 tis. m3 za cenu cca 20,-
Kč/m3 bez  DPH),  a za předpokladu,  že prostředky na obnovu jsou v současné době
vytvářeny v částce 100 tisíc Kč ročně, by promítnutí do ceny představovalo:

 12,70 Kč/m3 do stočného na tvorbu investičních prostředků na obnovu kanalizace.

V. Stávající  výše  stočného  by  se  v případě  zajištění  obnovy  kanalizace  musela  zvýšit  
na úroveň cca  32,70 Kč/m3  bez DPH,  což by pro obyvatele v dotčené lokalitě bylo
nad hranicí sociální únosnosti. Proto budou finanční prostředky akumulovány ve
výši 200 000,- ročně ze stočného, což se projeví v ceně stočného a zbývající část
finančních prostředků na obnovu bude hrazena z rozpočtu obcí.

VI. PFO i každou jeho aktualizaci, která je nedílnou součástí PFO, schvaluje nejvyšší orgán
vlastníka, tzn. Valná hromada. 

VII. Doklady k realizaci plánu v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří porovnání podle 
§  36  odst.  5  zákona  č.  274/2001  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  seznam
realizovaných akcí obnovy včetně vynaložených nákladů.

PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Tabulka PFO dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění 
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